

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10900000467
通報日期	109/04/10
通報主題	水保局埤塘改善工程因施工關係導致坍方，造成上方果園山體滑落（目視約 1.5~2 分地），損失約 30 棵水梨樹，水梨棚架及澆灌系統損
通報地點	[苗栗縣]苗栗縣頭份鎮觀音段 170 幾號
具體內容	因施工關係導致坍方，造成上方果園山體滑落（目視約 1.5~2 分地），損失約 30 棵水梨樹，水梨棚架及澆灌系統損壞沒人處理。

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	109/04/10	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 109 年 4 月 10 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺中分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	109/04/10	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一，本案於 4 月 10 日接獲通報，已請臺中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二，感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	109/04/24	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、台中分局分局函文通知梨園地主、通報人(為地主妹婿)、設計監造單位及施工廠商，於 109 年 4 月 17 日上午 10 時於現場會勘協調。二、經現場勘查及監造團隊提供施工照片說明佐証，本工程於 109/3/31 除綠籬(桂花)尚未種植外，已完成農塘堤岸工程，上邊坡崩塌係於 109 年 4 月 2 日發生，會勘後幾經協商說明，通報人及地主了解確非本工程施工因素造成，已達成共識。三、本次因崩塌造成部分工程構造損壞，因工程尚未提報竣工驗收，已責成承包廠商及監造單位，就災損復舊提出改善對策。四、承包廠商同意無償協助受損梨園設施拆除及善後，並請承包廠商協助做好臨時覆蓋及排水設施以保護梨園安全。

現場照片



施工前 0K+060 農塘堤岸現況(拍攝日期 108/11/05)



施工後 0K+060 左側邊坡，依原地形坡面設置未開挖坡腳(拍攝日期 109/03/16)



除綠籬(桂花)尚未種植外，其餘工項皆已完成(拍攝日期 109/03/16)



0K+060 堤岸上邊坡崩塌，造成護岸向池內推擠變形(拍攝日期 109/4/3)



空拍工區相片，崩場面積約 1500 m^2 (拍攝日期 109/04/8)



崩場頭部岩盤出露，傾角 19.7° ，崩場土體厚度約 1 m (拍攝日期 109/4/8)

行 政 院 農 業 委 員 會 水 土 保 持 局 臺 中 分 局
會 勘 簽 到 紀 錄

壹、會勘事由：「林先生全民督工通報上埤滯洪農塘改善工程缺失」

貳、會勘日期：109 年 4 月 17 日(星期五) 上午 10 時

參、會勘地點：苗栗縣頭份市(工地現場)

肆、主 持 人：略

伍、出、列席單位及人員：詳簽到表

紀錄：莊志展

陸、紀錄

- 1.經現場勘查及說明，通報人林宏鈞先生(為頭份市觀音段 177 地號地主之妹婿)及觀音段 177 地號地主等人，了解本工程除綠籬(桂花)尚未種植外，餘農塘堤岸等工項皆已於 109/3/31 完成，農塘上邊坡梨園崩塌發生於 109/4/2，並非因本工程施工造成。
2. 本次因崩塌造成部分工程構造損壞，因工程尚未提報竣工驗收，請承包廠商及監造單位，就災損復舊提出改善對策。
3. 請承包廠商協助受損梨園設施拆除及善後，並請承包廠商協助做好臨時覆蓋及排水設施以保護梨園安全。
4. 待工程會全民督工案解除列管後，再行復工。

行政院農業委員會水土保持局臺中分局
會 勘 簽 到 紀 錄

壹、會勘事由：「林先生全民督工通報上埤滯洪農塘改善工程缺失」

貳、會勘日期：109年4月17日(星期五) 上午10時

參、會勘地點：苗栗縣頭份市(工地現場)

肆、主持人：略

伍、出、列席單位及人員：

紀錄：莊志展

通報人

林先生 (即177地號地主的妹妹)

頭份市觀音段177地號地主

興榮威營造有限公司

鄧文煜 張鳳蘭

鋒璟工程顧問企業股份有限公司

張全平 福仁隆

水土保持局臺中分局

莊志展

陸、會勘記錄：