

通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11100001765
通報日期	111/10/30
通報工程	水上鄉龍德村道路排水基礎環境改善工程
通報主題	施工時間選下班時刨除路面俾事先告知且無夜間交通維持設施
通報地點	[嘉義縣]嘉義縣水上鄉龍德村 1 鄰十一指厝 8 號之 5
具體內容	<p>1.111 年 10 月 28 日星期五晚間 6 點在嘉義縣水上鄉龍德村內共有 2 處 AC 路面刨除工程（一處在龍德圓環，另一處在村莊內），施工前均無告知村民，而且亦無施工前告知、設置改道告示牌，刨完的路面十分顛簸，很多村民冒險騎車穿越施工區域及大型施工車輛旁，沒有做好交通維持設施，也無交通指揮人員，十分危險，為何不在白天施工，偏偏選在下班時間才施工，施工地點是進村莊唯一的路，不僅造成村民不便，連當日的垃圾車的清運動線也因此而改道，造成很大的不便。2.已刨除的 AC 渣料就直接堆放於路面上，也沒有設置夜間交通維持設施，明顯有公共危險。3.又不是隨刨隨鋪，也是到 10 月 29 日才進行路面鋪設，為何選在夜間施工？是不是有問題？而且整個現場只有施工廠商，也沒有監造單位或是主辦機關的人員在場監工，根本沒有落實履約及公共工程三級品管制度，麻煩工程會針對這樣的工程主辦機關、監造單位及施工廠商，一定要去給它施工查核、採購督導，這樣才不會浪費納稅人的稅金，謝謝。</p>

處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	111/10/31	嘉義縣政府	有關林先生通報嘉義縣水上鄉龍德村內共有 2 處 AC 路面刨除工程案，經查係屬行政院農委會水土保持局南投分局農林營造課案並於 111 年 10 月 31 日上午電洽承辦人員通報現況，惠請改分承辦單位主政。
2	111/10/31	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 111 年 10 月 31 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局南投分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
3	111/10/31	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 10 月 31 日下午接獲通報，已請南投分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。

4	111/11/01	行政院農業委員會水土保持局	<p>水土保持局敬覆通報人：一、本案已由南投分局完成勘察及回應：本分局接獲通報當日立即連續打電話給通報人林先生，但電話始終無人接聽；直到晚間約 8 點多再次打電話連繫有人接聽，對方卻說她們不姓林，於是無法與通報人直接溝通很是遺憾。二、有關台端反映「施工時間選下班時刨除路面俾事先告知且無夜間交通維持設施」案，經查本案林建呈村長表示於 111 年 10 月 28 日施工前皆有逐戶發送施工通知單，並利用村內廣播系統通知村民施工日期。而本案 111 年 10 月 28 日上午即進行路面刨除施工作業，因刨除數量達約 4800 平方公尺，部份路段位於巷弄內，作業不便，因此至 10/28 日夜間才刨除完成，完成後立即擺設警示設施及夜間警示設施，感謝您的指正及提醒。三、有關瀝青混凝土刨除料堆至於路面一節，因本案部份路段位於巷弄內，砂石車無法進入，因此刨除料須集中後再利用車輛小搬運移除，因隔天上午即進行鋪設作業，因此 10 月 28 日當天刨除後即全數移除，無堆置於現場之狀況。四、感謝您的反映，再次感謝台端對於本案之關心及不吝指教，本局致表謝忱。敬祝您身體健康、萬事如意行政院農業委員會水土保持局南投分局敬上。</p>
---	-----------	---------------	---

滿意度調查資料一覽表

項次	填寫日期	滿意度	滿意/不滿意原因	機關回復說明
1	111/11/01	不滿意	<p>首先感謝水保局回應，但是有幾點要補充說明：1. 雖然有透過村長告知及廣播，但是龍德圓環是進村的主要道路啊，而且明知數量多且施工腹地小，為何不分 2 天施作，不知道晚間 6 點多是村民使用率最高的時段？施工當日的確現場無交維設施、指揮人員、改道措施，雖然事後補作，但要不要去檢討相關責任？2. 刨除料縱然是臨時堆置，也要設警示措施，由之前提供的相片，現場根本沒有設，是契約沒有，還是廠商沒做？萬一有民眾誤入，發生意外，怎樣辦？3. 全民</p>	<p>水土保持局南投分局敬覆通報人：一、感謝您的指正及提醒，因本案為龍德村主要道路，為縮短施工工期，避免造成民眾生活之不便，規劃於 111 年 10 月 28 日刨除完成，並於 111 年 10 月 29 日鋪設完成，因工地施工腹地小，當日刨除施工時間確有延遲較晚，造成村民不便，實屬抱歉，爾後將加強施工工期控管及相關配套措施，減少對當地民眾之不便。二、刨除料依契約規定由承包廠商折價購回，爾後將要求承包廠商加強工區人員管制工作，避免民眾進入工區造成意外。三、還是要再次感謝台端對本工程的反應及指正，本分局將持續秉持及加強工程精進作為，再次感謝台端對於本案之關心及不吝指教，本局致表謝忱。敬祝您身體健康、萬</p>

督工是希望工程能兼顧品質及安全，而安全包含施工人員及當地居民的安全，希望水保局要由此次檢討相關履約作為及依契約覈實要求廠商，甚至有矯正措施或精進作為，而不是在美化廠商作為。

事如意行政院農業委員會水土保持局南投分局敬上。

改善前中後照片



民眾於臉書反應施工無交維人員及告示

當地人通知派出所請廠商改善（還要等警察通知才改善？）

龍德村庄內路面刨除工程，刨除料堆放於路面上無警示及交維措施



水上鄉龍德村 111 年 10 月 28 日晚間路面刨除施工地點示意圖

村長於 10 / 28 日施工前皆有逐戶發送通知單，並利用村內廣播通知村民

10 / 29 上午進行瀝青混凝土鋪設作業現場均有擺設警示設施及配置人員進行交管工作



龍德村庄內路面刨除工程，施工範圍無警示及交維措施

10 / 29 日即完成所有瀝青混凝土鋪設工作