變更後核定本

行政院農業委員會水土保持局水土保持發展計畫
108年度單一計畫說明書

108保發-11.1-保-01

重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)

DS2019030509123881730 108/11/19 10:03:35

行政院農業委員會水土保持局
中華民國108年1月

變更後核定本

行政院農業委員會水土保持局水土保持發展計畫
108年度單一計畫說明書

一、計畫名稱及經費

（一）中文名稱： 重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)
（二）英文名稱：
（三）計畫經費： 農委會水保局 1,282,687 千元，配合款 0 千元，合計 1,282,687 千元

二、計畫性質及編號

（一）計畫性質：單一計畫
（二）本年度計畫編號：108保發-11.1-保-01
（三）去年度計畫編號：107保發-12.1-保-01

三、計畫依據

行政院108年4月15日院臺農字第1080010971號函核定重劃區外緊急農路設施改善（中程）計畫106至109年度(第三期)(第一次修正)

四、提送機關

（一）機關名稱：行政院農業委員會水土保持局
（二）計畫主持人：李鎮洋局長
（三）計畫總聯絡人：

姓名：林程翰　　職稱：工程員
電話：049-2347254　　傳真：049-2394308
電子信箱：red5230@mail.swcb.gov.tw

（四）計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	執行人職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
行政院農業委員會水土保持局	高伯宗	組長	蔡明發	科長	049-2347254

五、執行期限

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

全程計畫： 自 106年1月1日 至 109年12月31日
本年度計畫： 自 108年1月1日 至 108年12月31日

六、計畫內容

（一）已完成之重要計畫成果摘要：

1.重劃區外緊急農路設施改善計畫103-105年（第二期），共計改善農路長度約600公里。
2.106-109年度第三期計畫，106~107年度已結束，共計編列預算19.64億元，原訂預計改善農路410公里，因多次利用標餘款增辦，實際改善約450公里，產業受益面積達11,250公頃。

（二）擬解決問題：

1.農路邊坡崩塌地處理、路基穩定、排水及路面改善，有效維持農路之暢通和降低損壞之風險，改善農路上邊坡土體穩定及危險路段，確保行車平安。
2.針對農路上、下邊坡辦理緩衝綠帶建置、植生復育等措施，以營造優質綠色環境，增加節能減碳效益。

（三）計畫目標：

1. 全程目標：

106年度至109年度辦理重劃區外緊急農路設施改善，計1135公里。

2. 本年度目標：

108年度辦理重劃區外緊急農路設施改善340公里。

（四）實施方法與步驟：

1.由各分局現勘後填具工程勘查紀錄表，依本局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點審查符合辦理原則後，針對現況、災害情形、預期效益等因子排定優先順序，授權分局核定者，報請本局備查後辦理發包施工。
2.需提報本局審核之工程，由本局邀請專家學者召開審議會議進行審議，後再視經費情形辦理核定施工等作業。

（五）重要工作項目：

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標106年1月至109年12月	至107年度止累計成果	本年度預定目標	農委會水保局經費	其他配合經費		
農路設施改善	公里	1,135	450	340	1,282,687	0	臺灣地區	

（六）預定進度：

重要工作項目	工作比重%	預定進度	108年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
農路設施改善	100	工作量或內容	辦理150件工程核定作業	辦理測設、發包、施工等250件	辦理測設、發包、施工等300件	辦理施工、完工300件	
		累計百分比	4	30	63	100	
累計總進度	百分比		4	30	63	100	
查核項目			辦理150件工程核定作業	辦理測設、發包、施工等250件	辦理測設、發包、施工等300件	辦理施工、完工300件	

（七）預期效益：

1．可量化效益：

指標項目	單位	預期成果			
		106年度	107年度	本年度	109年度
農路改善	公里	204	246	340	385

2．其他政策效益或不可量化效益：

1.促進農村再生。
2.刺激產業活絡。
3.山坡地農業經營環境改善。
4.改善偏遠地區交通，縮短產地與市場運輸時間，提高產物銷售品質。
5.保護人民生命及財產安全、穩定計畫區域人心、提升居民之生產力。

七、計畫經費分類

(單位：千元)

經費類別	經常門	資本門	合計
其他經費	5,000	1,277,687	1,282,687

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

八、預算細目

（一）預算總表

計畫名稱：重劃區外緊急農路設施改善計畫(變更)　　會計人員核章：

計畫編號：108保發-11.1-保-01　　單位：千元

預算科目代號	預算科目	農委會水保局			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
02-00	業務費	5,000	0	5,000	0	0	5,000
02-51	委辦費	5,000	0	5,000	0	0	5,000
03-00	設備及投資	0	1,277,687	1,277,687	0	0	1,277,687
03-03	公共建設及設施費	0	1,277,687	1,277,687	0	0	1,277,687
合計		5,000	1,277,687	1,282,687	0	0	1,282,687

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

（二）預算分配明細表

單位：千元

機關別			行政院農業委員會水土保持局	合計
收入預算	農委會水保局撥款		1,282,687	1,282,687
	合計		1,282,687	1,282,687
支出預算	預算代號	預算科目		
	02-51	委辦費	5,000	5,000
	03-03	公共建設及設施費	1,277,687	1,277,687
	合計		1,282,687	1,282,687

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

（三）預算明細表

1．行政院農業委員會水土保持局

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農委會水保局			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
02-00	業務費	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
02-51	委辦費	5,000	0	5,000	0	0	5,000	委託辦理
03-00	設備及投資	0	1,277,687	1,277,687	0	0	1,277,687	以急需改善農路為主要對象，加強水土保持設施，維持邊坡穩定及路面排水設施改善，以維路基的完整與暢通，避免引發崩塌、地滑及土石流等坡地土砂災害。
03-03	公共建設及設施費	0	1,277,687	1,277,687	0	0	1,277,687	
合計		5,000	1,277,687	1,282,687	0	0	1,282,687	

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

（四）計畫經費分攤明細表

無

九、縣市別預算分配

(單位：千元)

縣市別名稱	農委會水保局經費
雲林縣	44,000
嘉義縣	159,500
屏東縣	215,800
澎湖縣	5,000
花蓮縣	69,500
臺東縣	61,300
高雄市	33,787
新北市	35,900
臺中市	76,500
臺南市	54,200
桃園市	20,700
基隆市	0
新竹縣	119,400
宜蘭縣	41,500
彰化縣	21,900
苗栗縣	88,200
南投縣	235,500
總計	1,282,687

十、適用政府採購法之項目

「法人或團體接受政府補助辦理採購，符合補助金額占採購金額半數以上，且在公告金額（100萬元）以上者（須特別注意配合款編列額度之合理性），應依適用政府採購法之規定辦理」

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35

變更後核定本

檔　　號：
保存年限：

行政院　函

地址：10058臺北市忠孝東路1段1號
傳真：02-33566920
聯絡人：何世勝
電子信箱：r641026@ey.gov.tw

受文者：行政院農業委員會

發文日期：中華民國108年4月15日
發文字號：院臺農字第1080010971號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：所報「重劃區外緊急農路設施改善（中程）106至109年度（第三期）計畫（第一次修正）」一案，准予依核定本辦理。

說明：

一、復108年3月12日農水保字第1081860560號函。

二、以下意見，併請照辦：

(一)本案109年所需年度經費，請貴會調整中程概算因應，並應循年度公共建設計畫先期作業提報審議。

(二)旨揭計畫期程將於109年屆期，經估算本次增加改善農路長度後，待改善農路仍近8成，鑒於農路改善及維護屬地方自治事項，為利養護工作長久持續，應儘早規劃整體經費需求、地方維運與後續補助（含逐步退場配套機制）等。

三、檢附「重劃區外緊急農路設施改善（中程）106至109年度（第三期）計畫（第一次修正）」（核定本）1份。

正本：行政院農業委員會
副本：國家發展委員會 電2019-04-15交14:16:04章

行政院農業委員會總收文
1080215312　108/04/15

DS2019030509123881730
108/11/19 10:03:35