

通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000000556
通報日期	110/05/02
通報主題	施工期間工程災害切斷通行道路
通報地點	[新竹縣]新竹縣竹東鎮瑞峰里 5 鄰燥樹排 13 之 7 號
具體內容	因為擋土牆施工造成邊坡坍方而且把因有通行的道路影響切斷影響我們百姓一百戶居民的進出因為我們燥樹排農路、唯一的進出道路小孩子要上學老人家要看病還有山上的農作物都要去處理了應該要及時地去搶修不是拖延的 10 幾天這樣才讓我們進出現在我們連上學老人家看病都成了問題

處理情形資料


項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/05/04	新竹縣政府	改分行政院農委會水土保持局台北分局-「上坪往舊十八兒農路設施改善工程」東阜營造、(037602720)
2	110/05/04	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 110 年 5 月 4 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺北分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
3	110/05/04	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 5 月 4 日晚間 6：30 接獲通報，已請臺北分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
4	110/05/10	行政院農業委員會	水土保持局敬覆通報人：一、臺北分局自 5 月 5 日收到通知後至 5 月 7 日三天以電話聯絡通報者均未果，電話皆轉入語音信箱，無法聯絡。二、燥樹排農路全長約 5.6 公里，本期(上坪往舊十八兒農路設施改善工程)位於燥樹排農路約 2.8K 處，因位於轉彎處且下邊坡有崩塌現象，為維護人車安全，故施作下邊坡擋土牆保護工程，因考量施作期間路寬不足及安全問題，於 110 年 3 月 11 日施工說明會時，已告知地方居民於施工期間將進行封路管制措施，且經新竹縣竹東鎮公所 110 年 4 月 22 日竹鎮農字第 1102700088 號函公告封路期間為 110 年 4 月 23 日至 5 月 12 日。三、臺北分局已於 110 年 5 月 7 日 10 時 30 分辦理現場會勘，請施工廠商加緊趕工，廠商於 5 月 10 日晚上六點回報工地現場已恢復通行，並請里長公告及通知里民仍需注意行車安全。

改善前中後照片(直接點選可放大)



改分水土保持局台北分局
—「上坪往舊十八兒農路
設施改善工程」

滿意度之調查資料
(無)



會勘紀錄



會勘現場照片



會勘簽名表