

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11100000116
通報日期	111/01/19
通報工程	萬巒鄉新厝村、五溝村、萬金村及赤山村道路改善工程
通報主題	未進行施工
通報地點	[屏東縣]屏東縣內埔鄉內埔村 30 鄰中興路 2 之 1 號
具體內容	路段於 11012 月 31 至 111 年 1 月 6 日要進行路面刨除工程，截至 1 / 19 都尚未施工

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	111/01/21	屏東縣內埔鄉公所	經電詢陳情人表示她是要陳情萬巒鄉赤山村東山路有貼公告.但很久了.至今尚未進場施工
2	111/01/21	屏東縣政府	一.業經現地勘查確認該工區路段是農路(產業道路).並經萬巒鄉公所建設課課長聯絡該村村長表示該工區係農委會水土保持局辦理之工程.因近來瀝青混凝土物料短缺叫不到貨.因此機具暫時撤出未施作. 二.請工程會轉分相關機關辦理後續事宜.
3	111/01/21	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 111 年 1 月 21 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺南分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。 二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
4	111/01/21	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案經查詢本局台南分局，該案係台南分局於 110 年 9 月 2 日已完工之〈內埔鄉中林社區環保公園旁農路及排水改善工程〉旁，且由台南分局核定予屏東縣政府之工程，建請改分發施工單位屏東縣政府。 二、感謝您對公共工程品質的關心。
5	111/02/07	屏東縣政府	一.本府於 111 年 01 月 21 日已連絡通報人潘鳳月小姐現地會勘在案.合先敘明，經潘小姐驅車引導至萬巒鄉赤山村東山路附近農路，詳如該日所攝及上傳之照片所示(潘小姐表示至於通報缺失地點於現地地點不符是因網路通報系統自行產生之位址)。 二.本府於 111 年 2 月 7 日再次接獲分文後立即二次前往現地勘查詳附照片，現場仍未見工程告示牌，惟由工區現地留有交通安全錐上找到聯絡人洪先生電話 0928035507，經聯絡洪先生後告知找盧孫立山(工地主任)比較清楚，又聯絡盧主任 0913850783 說是水土保持局臺南分局的工程，工程名稱較長需問公司陳小姐 08-7733160，再聯絡陳小姐確認本案執行單位為行政院農業委員會水土保持局臺南分局，標案編號 110RMA-037-013，標案名稱「萬巒鄉新厝村、五溝村、萬金村及赤山村道路改善工程」。 三.請工程會再次轉分權責機關.謝謝!

6	111/02/08	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本局於111年2月8日接獲本件再通報，即轉本局台南分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278），以利儘速處理。
7	111/02/08	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於今日(2/8)09:44接獲本局保育治理組簡訊通知有民眾通報本工程為全民督工案件，經連繫承包商玖源營造股份有限公司工程組盧孫立山先生，盧先生陳述本工程有四個工區，依公司預定施作工期將刨除機搬運至赤山村工區施工現場，因里港瀝青廠機器故障，無法順利出料，公司於1/16先將刨除機搬運至恆春鎮他案工程施作，待瀝青廠機器故障排除後再進場。本工區於1/26~1/27進行刨鋪，1/28進行標線繪設，並於當天施作完成。二、今日上午10:15以手機與通報人連繫，通報人陳述該路段已10幾年未改善，她看到告示要改善該路段路面，後來又發現刨除機搬離現場，以為該路段改善又落空，所以才上全民督工通報，經電話告知承包商陳述內容及並請通報人確認該工區已全部完成(見附圖)。



工程位於右側農路（未見工程告示牌）



工程地點位置圖（屏東縣萬巒鄉赤山村東山路1-90號附近）



現地照片 1



現地照片 3



完成後現場照片



現地照片 2