

通報案件基本資料

案件編號	10400001686		
通報日期	104/10/13	通報方式	APP
民眾姓名	○小姐	民眾性別	女
民眾住址		民眾電話	***
民眾傳真		電子郵件	***
工程名稱	大有社區沈家周邊環境改善工程 [標案管理系統之工程名稱--大有社區沈家周邊環境改善工程]		
主辦機關	行政院農業委員會水土保持局南投分局		
通報缺失地點	[彰化縣] 516 台灣彰化縣埔鹽鄉員鹿路三段		
通報主題	工程進度延宕影響居民權益及財產，告示牌標示不符。		
通報內容	<input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input checked="" type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	<p>工程進度緩慢，影響居民進出，嚴重影響開車安全問題，右側水溝蓋突出，左側路面高度相差約 10 公分，中間路小，顛簸。下雨天更糟糕。這個工程經歷過二次颱風，已經造成居民很多的不便利，風大，整個都是因工程而起的風飛沙，雨大，地滿是泥濘及不平。最近，終於路面完成一半，另一半卻遲遲不動工，眼看是沒有立即的危險性，可是居民還要繼續忍受因工程造成的不便利，不便利，不便利。而且標示的工程名稱新館社區公園暨周邊環境改善工程，施工日期標示 103 年 7/5-103 年 11/3。完全不符合不符合標示。我不知道來這邊投訴有沒有用。我只想知道，剩一半的路，到底什麼時候要鋪？還有！我的車子底盤因此受損，請問找誰索賠？因工程施工導致居民權益及財產受損，是否能索賠？</p>		
工程類別	景觀綠化工程(分文加註用)		

處理日期：	104/10/14	水土保持局全民督工窗口：	保育治理組工程事務科陳淑梅
<p>處理情形：</p> <p>處理者：</p> <p>南投分局</p> <p>農村營造課</p> <p>蔡裕源</p>	<p>水土保持局回覆通報人：</p> <p>一、右側水溝蓋突出，左側路面高度相差約 10 公分： 施作過程中須要預留高壓磚設置高度才能施工後跟原有路高一樣，故會造成既有水溝蓋凸出情形，目前已鋪設高壓磚施作中，待完成後就不會有落差現象。</p> <p>二、路面完成一半，另一半卻遲遲不動工： 大有社區-村辦公室通知，此區域電力將進行地下化工程，故另一半工區因此有所延遲，經社區理事長通知 10 月 26 起這星期內，台電將會完成，本工程部分預計在下星期會進場施作。另因尚未施作住戶前路面有高低落差事宜，已先行鋪設鐵板使車輛出入平順（如附改善照片）。</p> <p>三、標示的工程名稱新館社區公園暨周邊環境改善工程，施工日期標示 103 年 7/5-103 年 11/3。完全不符合標示： 陳情人所看到告示牌非此工程告示牌，原為墊高材料而暫放，現已撤離此工程告示牌確實設置工區另外一處。(如附改善照片)</p> <p>四、車子底盤因此受損，請問找誰索賠？ 因工程施工導致居民權益及財產受損，是否能索賠？ 經承商表示係原有排水溝溝蓋損壞繡蝕至顛簸所導致陳情人車子底盤因此受損，非此工程施作關係導致陳情人車子底盤因此受損，目前承商及社區與陳情人在協商中。</p>		

缺失改善前、中、後照片表

工程名稱：大有社區沈家周邊環境改善工程

說明：路面不平及高低差距



說明：加設鐵板好讓車輛出入平順




說明：加設鐵板好讓車輛出入平順



缺失改善前、中、後照片表

工程名稱：大有社區沈家周邊環境改善工程

說明：工程告示牌不符合－前



說明：工程告示牌不符合－後

